

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
 Juntos creando soluciones

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB20010 1701823	2020	09	E	3					Proyecto de inversión	909,067.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909067.41, modificado:909067.41}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE JOBAL ENTRE CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE PROL. RICARDO AGUILAR G. (2DA. ETAPA).	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0063-B	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1032.83, meta_modificada :1032.83}}
2020	1	TAB20010 1701826	2020	33	I	5					Acción	640,397.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:640397.95}}	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Urbani zación	Sin identi ficar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0250	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}
2020	1	TAB20010 1701830	2020	33	I	5					Proyecto de inversión	640,397.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640397.95, modificado:640397.95}}	MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO)	LA 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Mantenimie nto	Urbani zación	Sin identi ficar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0023	N	0	0	20,030	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}
2020	1	TAB19040 1693693	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA VILLA CHABLE. (1RA. ETAPA)	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deport zación	Sin identi ficar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	I0050-A	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada :1.0}}
2020	1	TAB19040 1693884	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	191,870.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191870.03, modificado:191780.03}}	SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL CARRIL DE BAJA CARRETEREA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE.	DE 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0428	N	0	0	3,377	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:40.0, meta_modificada :40.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



Ayuntamiento 2018 - 2021  
**EMILIANO ZAPATA**  
 Juntos creando soluciones

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20010170 1823	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:El Jobal, Chablé, Tab., México, lon:-91.78008556, lat:17.86152094}}	23-03-2020	06-05-2020	909,067.41	894,449.92	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.5}}	{1701823/proyecto_INICIO, 1701823/proyecto_PROCESO, 1701823/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20010170 1826	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Corregidora 60, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76575184, lat:17.74226952}}	01-01-2020	31-12-2020	490,397.95	47,172.14	47,172.14	47,172.14	47,172.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.07}}	{1701826/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20010170 1830	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata - Tenosique 71, Centro, 86992 Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.76854134, lat:17.74181991}}	20-02-2020	31-12-2020	640,397.95	63,876.14	63,876.14	63,876.14	63,876.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.1}}	{1701830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040169 3693	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Andrés Sherrer 3, Chablé, Tab., México, lon:-91.78135157, lat:17.85600653}}	13-11-2019	21-12-2019	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{1693693/proyecto_INICIO, 1693693/proyecto_PROCESO, 1693693/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040169 3884	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Chetumal Villahermosa 5436, Chablé, Tab., México, lon:-91.78188801, lat:17.86244}}	14-01-2020	14-01-2020	191,780.03	191,780.03	191,780.03	191,780.03	191,780.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lu minaria, avance:40.0}}	{1693884/proyecto_INICIO, 1693884/proyecto_FIN, 1693884/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS  
 COORDINADOR DEL RAMO 33



L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PÉREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

